( RENCANA AKSI PENCAPAIN KINERJA

(

BIDANG BINA MARGA
TAHUN 2020
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Wi Wi TWal TWIV
2. |Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Presentasi Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten
15 30 60 100
NO AKSI KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA
1. | 1.|Melaksanakan kegiatan monitoring dan Januari - Februari 2020 Laporan Lokasi Pekerjaan, Program Pembangunan 1. [Pembangunan | Rp 1.018.124.000,00
evaluasi pra pelaksanaan perencanaan dan pra Sosialiasi ke Kecamatan, Jalan dan Jembatan jembatan
proses lelang (khusus kegiatan yang sudah konfismasi lahan dan Informasi
mepunyai ded pada tahun sebelumnya) Harga Bahan Dasar dan Upah di
Lokasi Pekerjaan
2.|Melaksanakan Proses Lelang/Pengadaan Jasa Maret - Mei 2020 Dokumen DED setiap paket 2. |Pembangunan | Rp 4.431.532.000,00
Konsultasi Perencanaan dan Lelang Paket Fisik kegiatah, Dokumen Lelang jalan lapis
(HPS,BQ dan Gambar Desain, hotmix
Draf Kontrak dll.)
3.|MeLaksanakan Kegiatan Fisik dan Monitoring April - Desember 2020 Kondisi Jalan / Jembatan dalam 3. |[Pembangunan | Rp 3.001.843.000,00
Kegiatan kondisi baik, Laporan Kegiatan dan jalan tanah
Dokumen Serah terima Pekerjaan
4. |Melaksanakan Masa Pemeliharaan Kegiatn Januari - Juni 2021 Laporan Hasil Masa Pemeliharaan
| Dokumen Serah Terima Akhir
Kegiatan
2. | 1.|Melaksanakan kegiatan monitoring dan Januari - Februari 2020 Laporan Lokasi Pekerjaan, Program Peningkatan Jalan |4. |Peningkatan Rp 29.190.204.600,00
evaluasi pra pelaksanaan perencanaan dan pra Sosialiasi ke Kecamatan, dan Jembatan Jalan Lapis
proses lelang (khusus kegiatan yang sudah konfismasi lahan dan Informasi Hotmix
mepunyai ded pada tahun sebelumnya) Harga Bahan Dasar dan Upah di
Lokasi Pekerjaan
2.|Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Januari - Desember 2020 Draf Usulan Kegiatan DAK Bidang 5. | Peningkatan | Rp 44.936.030.000,00
di Instansi Vertikal dan Instansi lain terkait Jalan, Dokumen Teknis dan URK Jalan Beton
proses Laporan dan Usulan Kegiatan DAK Dak Budang Jalan
Bidang Jalan




.|Melaksanakan Proses Lelang/Pengadaan Jasa
Konsultasi Perencanaan dan Lelang Paket Fisik

Maret-} 2020

Dokumen DED setiap paket
kegiatah, Dokumen Lelang
(HPS,BQ dan Gambar Desain,
Draf Kontrak dll.)

.|MeLaksanakan Kegiatan Fisik dan Monitoring
Kegiatan

April - Desember 2020

Kondisi Jalan / Jembatan dalam
kondisi baik, Laporan Kegiatan dan
Dokumen Serah terima Pekerjaan

5.[Melaksanakan Masa Pemeliharaan Kegiatn

Januari - Juni 2021

Laporan Hasil Masa Pemeliharaan
/ Dokumen Serah Terima Akhir
Kegiatan

Jembatan Se Kabupaten Natuna Untuk Melihat
Kerusakan - Kerusakan Kecil yang Harus
ditangani

terhadap Jembatan yang telah
dibangun tsb

Pemilihan Penyedia

April - Mei 2020

Melakukan Pemeliharaan Jembatan yang telah
terbangun

Juni - Desember 2020

Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

eliharaan
jembatan

. |[Melakukan Survey dan Monitoring pada jalan Januari - April 2020 Pemeliharaan Kerusakan Kecil Program 6. mm._._mw__._ﬁm...__nma Rp 2.872.069.400,00
Se Kabupaten Natuna Untuk Melihat Kerusakan terhadap Jalan yang telah Rehabilitasi/Pemeliharaan eliharaan jalan
- Kerusakan Kecil yang Harus ditangani dibangun tsb Jalan dan Jembatan
Pemilihan Penyedia April - Mei 2020
Melakukan Pemeliharaan Jalan yang telah Juni - Desember 2020
terbangun
Melakukan Survey dan Monitoring pada Januari - April 2020 Pemeliharaan Kerusakan Kecil Program 7. |Rehabilitasi/pem| Rp 713.946.000,00




Penerangan Jalan Umum Se kabupaten Natuna

.|Melakukan Pengadaan Penerangan Jalan
Umum

Februari - Agustus 2020

Jalan

Umum

penerangan
jalan umum

.|Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Januan  aret Data Teknis Jalan dan Jembatan dil Prd  nPembangunan | 8.| Penyusunan Rp 933.150.000,00
di Instansi Vertikal dan Instansi lain terkait Ruas Jalan Kabupaten Sistem Informasi/Data sistem informasi
proses Laporan Database Jalan dan Verifikasi database jalan
Data Teknis DAK bidang Jalan Tahun dan jembatan
sebelumnya
.|Melaksanakan Proses Lelang/Pengadaan Jasa Maret - Mei 2020 Dokumen Lelang (HPS,BQ, Draf
Konsultasi Perencanaan d Kontrak dll.)
.|Melakukan Survey Kondisi Jalan di Ruas- ruas Juni - Desember 2020 Tersusunnya Data Kondisi jalan
jalan kabupaten Natuna yang telah sesuai Dengan Metode RCI dan IRI
dengan SK Bupati Natuna Nomor 312 Tahun
2015
.|Melakukan Survey Harga Satuan Bahan Februari - Desember 2020 Tersusunnya Laporan Buku Program Pengawasan Jasa 9. |Monitoring Rp 330.330.000,00
Konstruksi dan Upah di kecamatan Se Standard Harga Satuan Bahan dan Konstruksi harga satuan
Kabupaten Natuna Upah Konstruksi Kabupaten bahan
Natuna konstruksi dan
Upah
.|Melakukan Pemeliharaan berkala dan Januari - Desember 2020 Tersedianya Lampu Penerang Program Penerangan Jalan | 10. |Pemeliharaan Rp 1.408.591.000,00

Ranai, 09 Maret-2020
Kepala Bidang Bina Marga
Natuna

Kabu

Nip. 19760139 200312 1 008




( RENCANA AKSI PENCAPAIN KINERJA

BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2020
TARGET
SRR TRaR ENSTKATOR SINERIA TW.I TW.II TW.III TW.IV
2. Meningkatnya Daerah Layanan Irigasi Luas Irigasi Kabupaten Natuna Dalam 34,46% 15,54%| 15,54%| 34,46%
Kondisi Baik
NO AKSI KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA
1 Melaksanakan Identifikasi Ke Lapangan terkait |Januari 2020 Draft Usulan Kegiatan Hasil |Pengembangan dan Pembangunan Rp 2.573.587.000

usulan pembangunan Irigasi di Kabupaten
Natuna untuk TA 2020

2 Melaksanakan Sosialisasi ke Kecamatan ke lokasi
akan di bangun irigasi untuk TA 2020

3 Penyiapan Lahan

Januari 2020

Februari 2020

Identifikasi lapangan Terkait
Pembangunan Irigasi di
Kabupaten Natuna TA 2020

Terlaksananya Sosialisasi
kepada petani pengguna
lahan irigasi

Tersedia lahan untuk
pembangunan jaringan irigasi
berupa surat Tanah/Hibah

Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya

Jaringan Irigasi




(

4 Melaksanakan Koordinasi ke Kemeterian terkait

5 Melaksanakan Lelang Kegiatan

6 Pelaksanaan Kegiatan

7 Masa Pemeliharaan Kegiatan

Maret 2020

April s/d Mei 2020

Juni s/d Oktober 2020

Mei 2021

Disetujuinya pembangunan
jaringan irigasi

Menentukan Pelaksanaan
Kegiatan Irigasi tsb

Terbangunan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan Kerusakan kecil
atas pembangunan jaringan
irigasi tsb

ﬂ._.ml...nr./ G SUMBER DAYA AIR

PEKERJAAN UMUM DAN
RUANG KABUPATEN NATUNA




INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2016 - 2021

CAPAIAN | TARGET] TARGET & REALISASI PER TRIWULAN
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN AWAL 2020 1 1] (1] e [\
Target | Realisasi| Target | Realisasi| Target |Realisasi| Target | Realisasi
Luas Irigasi Kabupaten Natuna Dalam Kondisi Baik % 34,46 0
- Panjang Saluran Irigasi yang telah di bangun m 10.147,90 1.507 979,55 1.507,00
b.Natuna Dalam Kondisi Baik x 100% Rumus Berdasarkan Permen 54 Tahun 2010

Luas Total Irigasi Se-Kab.Natuna

100




